

तार : 'फूडकॉर्प'  
Gram : 'FOODCORP'  
फैक्स नं. : एचएफसीआई एनडी  
००६९९९२३४९३२४९  
००६९९९२३४९३९६२

भारतीय  
खाद्य  
निगम



FOOD  
CORPORATION  
OF INDIA

मुख्यालय  
नई दिल्ली  
Headquarters  
New Delhi

FAX NO. : HFCI ND

00911123413241

00911123413162

१६-२०, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-११०००९, दूरभाष-४३५२७६६७, ४३५२७६६८  
16-20, BARAKHAMBA LANE, NEW DELHI-110001, PHONE : 43527697, 43527698

सं०: ई-4(83)/ भंडा IV/निवेशक शिकायत-2012/ वॉल-IV

दिनांक : 07.07.2015

कार्यकारी निदेशक (अंचल),  
भारतीय खाद्य निगम,  
आंचलिक कार्यालय, कोलकाता/नोएडा/मुंबई/चेन्नई/ गुवाहाटी

विषय: Construction of godown under PEG-2008 and PEG-2009 Scheme.

महोदय,

As you are aware that under PEG Scheme investors are given a maximum period of one year for completion of construction in case of non-railway siding godown and two years in case of railway siding godown from date of acceptance letter. Delay in construction period upto one year is allowed on the request of an investor with corresponding reduction of guarantee period (Refer clause 31 of MTF). However, a number of projects have been completed beyond permissible time of two years (three years in case of railway siding godown) i.e. stipulated one year + extended one year and request has been made to utilize the same on guarantee basis. Also, in a number of cases extension have been sought beyond maximum permissible time for completion of the projects.

HLC in its 43<sup>rd</sup> meeting held on 25.05.2015 took note of the above mentioned cases and has advised that, SLC after detailed deliberation should recommend all such cases with its clear recommendations for consideration/decision of HLC.

भवदीय

का० प्रति

(रविन्दर सिंह कांटीवाल)

सहायक महाप्रबंधक (भंडारण)

कृते महाप्रबंधक (भंडारण एवं अनुबंध)

प्रतिलिपि :

महाप्रबंधक (क्षेत्र), भा०खा०नि०, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद/पटना/रायपुर/पंचकुला/अहमदाबाद/ राँची/ शिमला  
जम्मू/भोपाल/भुवनेश्वर/चंडीगढ़/जयपुर/चेन्नई/लखनऊ/कोलकाता/बेंगलुरु/त्रिवेन्द्रम/मुंबई/देहरादून/गुवाहाटी/शिलांग/  
दिमापुर/इम्फाल

का० प्रति

कृते महाप्रबंधक (भंडारण एवं अनुबंध)